

Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See



AG GWA - Evaluierung der abgeschlossenen und laufenden Maßnahmen 02.06.2010

WohnBund-Beratung Dessau
Birgit Schmidt | Monika Schulte



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Tagesordnung

- Programm Soziale Stadt, Integriertes Handlungskonzept
- Evaluierung an ausgewählten Beispielen
- Vorstellung der laufenden und abgeschlossenen Maßnahmen
- Diskussion künftiger Maßnahmen
- Information zum weiteren Prozess und Vorbereitung Forum



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Programm Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt

- Städtebauförderprogramm des Bundes seit 1999 mit dem Ziel der zunehmenden sozialräumlichen Polarisierung entgegenzuwirken und benachteiligte Stadtteile aufzuwerten und zu stabilisieren.
- Integrierter Ansatz: Investition in die Sanierung von Gebäuden und Wohnumfeld und Verbesserung der Lebensbedingungen der Bewohnerinnen und Bewohner.
- Bündelung der Investitionen des Programms Soziale Stadt mit finanziellen Mitteln anderer Ressorts.
- Voraussetzung ist gebietsorientiertes, sozialräumliches Handeln und eine intensive Bewohnerbeteiligung



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Vorgehen und Arbeitsschritte

Analyse

Gespräche mit Stadtteilakteuren

1. Stadtteilforum und 1. Ämterrunde

Erarbeitung der Handlungsfelder und Schwerpunktthemen

Zwei Stadtspaziergänge

2. Stadtteilforum

Entwurf Integriertes Konzept

2. Ämterrunde

Integriertes Handlungskonzept (Ende März 2009)

3. Stadtteilforum



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Evaluierung im Verfahren

Ämter der Stadtverwaltung, AG GWA, Stadtteilverein	In Vorbereitung auf Frühjahrsforum: Evaluierung der einzelnen, abgeschlossenen Maßnahmen und Projekte nach SEPO-Raster
Ämterrunde im Frühjahr	Zusammenfassende Evaluierung der abgeschlossenen Projekte und Monitoring der laufenden Projekte, auf dieser Grundlage Abstimmung der neuen Projektanträge für das folgende Programmjahr
Stadtteilforum im Frühjahr	zusammenfassende Evaluierung der abgeschlossenen Projekte, auf dieser Grundlage Vorschläge (auf der Grundlage des beschlossenen Maßnahmenkatalogs) für neue Projektanträge für das Förderprogramm
Stadtteilforum im Herbst	Vorstellung der bewilligten Maßnahmen für das laufende Programmjahr.



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Evaluation nach SEPO


Evaluierung

- Grundlage für die Steuerung des Stadtteilentwicklungsprozesses und den weiteren Einsatz der Fördermittel
- Fortschreibung der Projektanträge im Sinne der Ziele der integrierten Entwicklung
- Beurteilung der Wirkungen nach Indikatoren und geeigneten Kriterien
- Begründung zukünftigen Handelns aus den Erfahrungen der Vergangenheit




Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Evaluation nach SEPO



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Evaluation nach SEPO



Programm „Soziale Stadt“ Kannenstiege/Neustädter See

Qualifizierung der Zentrumsachse

Amt 61 (Vorplanung), Amt 66 (Realisierung)	2008-2010
Gestalterische Aufwertung der Zentrumsachse zwischen Neustädter Platz und Neustädter See: Verlegte Platten durch Pflaster ersetzt Wegebreite von 10 auf 6 m reduziert. Frei werdende Wegefläche den angrenzenden Grünflächen zugeordnet Behindertengerechter Ausbau der Rampe zum Festplatz	
Ämter 31, 61, 66, FB 23, Eb SFM, Ausschüsse StbV, FG, Planer, Baufirma, GWA Neustädter See, Bürger	



Programm „Soziale Stadt“ Kannenstiege/Neustädter See

Qualifizierung der Zentrumsachse

Stand
Fertigstellung erfolgt

Wirkung SOLL
Verbesserung der Wohnumfeldgestaltung, Bürgeraktivierung

Wirkung IST
Verbesserung der Wohnumfeldgestaltung, Bürgeraktivierung



Programm „Soziale Stadt“ Kannenstiege/Neustädter See

Qualifizierung der Zentrumsachse SEPO

Erfolge

- frühe Einbindung Bürger
- Anregungen der Bürger sind in Gestaltung eingeflossen
- neu gestaltete Zentrumsachse
- behindertengerechter Umbau
- weniger Beton (versiegelte Flächen)
- Begleitung durch Medien (Volksstimme)
- neue Sitzgelegenheiten
- gute Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und GWA und Bürgern
- „Es sieht gut aus“



Programm „Soziale Stadt“ Kannenstiege/Neustädter See

Qualifizierung der Zentrumsachse SEPO

Misserfolge

- langwierige Abstimmungen -> Verzögerung der Realisierung
- nicht alle mit Art und Anzahl der Sitzgelegenheiten zufrieden



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Qualifizierung der Zentrumsachse SEPO

Möglichkeiten

- bessere Vermietung Nachbargebäude durch bessere Wohnumfeld-Qualität (?) -> prüfen
- mehr Blumen wären schön
- Einordnung von Spielgelegenheiten für Kinder im öffentlichen Raum -> Kinder als Ziel- und Nutzergruppe
- lädt zum Verweilen ein
- effektivere Abstimmung/Vorbereitung in der Stadtverwaltung (ist schon Konsequenz erfolgt)
- Erfahrungen aus dem Kommunikations- und Aushandlungsprozess -> gegenseitige Information und Verständnis
- = Grundlage für neue/andere Projekte
- Kommunikationsregeln (+ Moderation)



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Qualifizierung der Zentrumsachse SEPO

Hindernisse

- schwierige Moderation von Bürgertreffen/-versammlungen
- Befürchtung von Treffpunkten zum Alkoholkonsum im öffentlichen Raum
- Informationsverluste in der Verwaltung zwischen verschiedenen Ämtern im Laufe des Prozesses
- Wechsel von beteiligten Bürgern -> immer wieder neue Diskussion bereits beschlossener/vereinbarter Fakten



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Evaluation nach SEPO

Rückblick	Erfolg	Misserfolg
	Was ist positiv verlaufen? Erreichte Ziele Stärken des Projektes	Was hat nicht funktioniert? Schwächen des Projektes
Vorausblick	Möglichkeiten	Hindernisse
	Was kann in Zukunft positiv verändert werden? Wünsche, Tendenzen, Ideen, Erwartungen Was/welche Maßnahme zur Verbesserung/Unterstützung kann angeschlossen werden?	Was steht einer positiven Veränderung in der Zukunft entgegen? Widerstände, ungünstige Rahmenbedingungen



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Miteinander leben im Stadtteil I + II

Amt 50 (verantwortlich), Euro-Schulen (Träger)	2008-2014
Weiterentwicklung „Miteinander leben im Stadtteil“ und Sozialprojekte (Umsonstladen, Wechselstube, Internet- und Lesecafé) zu einem Sozialkauffladen.	
Verbindung der Abgabe von Waren an Bedürftige, Vereine und Verbände mit Aufarbeitung und Recycling sowie (Sach)Spenden	
Entwicklung nachhaltiger Trägerschaft	
Jobcenter ARGE Magdeburg, Vereine, AG GWA, IMA gmbh, AWO Stadtteilmanagement, Amt 50, Amt 61	



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Miteinander leben im Stadtteil I + II

Stand


Angebote für Stadtteil: Stadtteilzeitung, Umsonstladen, Mutter-Vater-Kind, Sozialgärten

Wirkung SOLL

Langzeitarbeitslose -> Vermittlung + Heranführung an 1. Arbeitsmarkt
Soziale und individuelle Stabilisierung der Langzeitarbeitslosen
Attraktiveres Stadtleben
„Aus dem Stadtteil für den Stadtteil“

Wirkung IST

Zugang zum Arbeitsmarkt u. in den Sozialraum für Teilnehmer
30 Teilnehmer 2009/2010
ehrenamtliche Weiterarbeit von Teilnehmern
Übernahme von Gärten aus dem Projekt Sozialgärten
Koordination/Abstimmung STM, Träger, Amt 50, 61
Teilnehmer engagieren sich im Stadtteil (Stadtteilpfleger, andere Projekte) Identifikation mit dem Stadtteil



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Miteinander leben im Stadtteil I + II - SEPO

Erfolge

- Beschäftigungsprojekte für Menschen aus dem Stadtteil
- persönliche Entwicklungen der Teilnehmer
- Vermittlung in Arbeit/Existenzgründung
- Angebote für Stadtteil
- gute Ergänzung zu Bürgerhaus (Migrantenberatung)
- Bildung als Ziel und Motivation der Teilnehmer
- Zusammenhalt Teilnehmer und Bewohner (auch Migranten)
- Interesse an Mitarbeit im Projekt
- eigene Gärten gepachtet (Stärkung Kleingartenanlage)
- stärkere Identifizierung mit dem Stadtteil



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Miteinander leben im Stadtteil I + II - SEPO

Misserfolge

- ältere Langzeitarbeitslose schwerer vermittelbar (gesellschaftliche Akzeptanz)
- ursprünglich Doppelangebote (Seniorenbetreuung)



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Miteinander leben im Stadtteil I + II - SEPO

Möglichkeiten

- Fortführung der Maßnahme
- bessere Pressearbeit / Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt
stärkere Kommunikation
- ggf. Ergänzung von Projekten und anderen Einrichtungen/Angeboten
- bessere Abstimmung der Träger und Projekte
- Teilnahme am Projekt als Einstieg in Ehrenamt und Engagement im Stadtteil/GWA nutzen



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Miteinander leben im Stadtteil I + II - SEPO

Hindernisse

- Strukturprobleme Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarkt, arbeitspolitische Maßnahmen
- Befristung der Maßnahme auf 1 Jahr für Teilnehmer <-> notwendige Kontinuität für soziales Engagement



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Abgeschlossene Projekte



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Maßnahme	Zeitraum
Ausbau und Verlängerung Schroteradweg im Bereich des Schulkomplexes und am Westrand des Sees	2008-2009
Miteinander leben im Stadtteil "Chancen der Vielfalt-zusammen leben und arbeiten"	2008-2009
Qualifizierung der Zentrumsachse Neustädter See zwischen Neustädter Platz und Neustädter See	2008-2010
Planung und Gestaltung des südwestlichen Seeufers und Integration der östlichen Salvador-Allende-Straße	2009-2010
Qualifizierung Fuß- u. Radwegeverbindungen: Sanierung Gehweg Hans-Grundig-Str. Querung Salvador-Allende-Str.	2008-2010



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Laufende, ausfinanzierte Maßnahmen



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Maßnahme	Zeitraum
Gestaltung einer Grünachse zwischen Stadtteilpromenade Kannestieg und Neustädter See (Schrotebrücke zum Rundweg)	2009-2010
Umnutzungskonzept Standortverlagerung KITA Bummi und Umbau Kannestieg 1	2009-2011



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

**Laufende noch nicht ausfinanzierte Maßnahmen
beantragt im Programmjahr 2010**



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Maßnahme	Zeitraum
Fortschreibung Stadtteilentwicklungskonzept Kannestieg und Neustädter See inklusive Monitoring u. Evaluierung	2002-2020
Planung und Realisierung eines Rundweges am Neustädter See	2002-2015
Qualifizierung Fuß- u. Radwegeverbindungen: Sanierung Gehwege Helene-Weigel und Pablo-Picasso-Str.	2008-2012
Projektentwicklung Stadtteiltreff. Umnutzung von einem Schulgebäude	2010-2014
Qualifizierung der Zentrumsachse. Aufgänge und Brücken	2010-2015



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Maßnahme	Zeitraum
Entwicklung Freizeitstandort Neustädter See inkl. Erneuerung Strandbad	2003-2016
Stadtteilmanagement und Projektentwicklung	2008-2020
Öffentlichkeitsarbeit. Netzwerkbildung im Stadtteil	2010-2020
Miteinander leben im Stadtteil II	2010-2014



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

**Beantragte Maßnahmen
für Programmjahr (PJ) 2010**

Maßnahmen, die nicht oder nicht vollständig
im PJ 2010 bewilligt werden,
werden erneut für PJ 2011 beantragt



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Maßnahme	Zeitraum
Öffentlichkeitsarbeit. Netzworkebildung im Stadtteil	2010-2020
Kinderzentrum Kannestieg, Projektvorbereitung	2010
Bürgerbus	Ab 2011
Planung, Beteiligungsverfahren Wohnumfeldgestaltung Quartier Jara Straße Südteil	2010-2015
Qualifizierungsmaßnahme für Inhaber und Mitarbeiter kleiner Geschäfte	2010-2011



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

**Weitere mögliche Vorhaben
für Antragstellung Programmjahr (PJ) 2011**



Programm „Soziale Stadt“ Kannestieg/Neustädter See

Maßnahme	Zeitraum
Planung und Realisierung eines Rundweges am Neustädter See *)	2002-2015
Projektentwicklung Stadtteiltreff. Umnutzung von einem Schulgebäude *)	2010-2014
Entwicklung Freizeitstandort Neustädter See inkl. Erneuerung Strandbad *)	2003-2016
Fortschreibung Stadtteilentwicklungskonzept Kannestieg und Neustädter See inklusive Monitoring u. Evaluierung	2002-2020
Stadtteilmanagement und Projektentwicklung	2008-2020
Öffentlichkeitsarbeit. Netzworkebildung im Stadtteil	2010-2020

*) prioritär zu beantragende Maßnahme



Programm „Soziale Stadt“ Kannenstieg/Neustädter See

Maßnahme	Zeitraum
Miteinander leben im Stadtteil II	2010-2014
Qualifizierung Fuß- u. Radwegeverbindungen	2008-2012
Patenschaften für Ausbildung	ab 2010
Ergänzende Maßnahmen Handlungsfeld soziales Zusammenleben, Bürgeraktivierung und Gemeinwesen	ab 2013
Ergänzende Maßnahmen Handlungsfeld Bildung, Wirtschaft Arbeit, Lokale Ökonomie	ab 2013
Ergänzende Maßnahmen Handlungsfeld Städtebau und Wohnen	ab 2013



Programm „Soziale Stadt“ Kannenstieg/Neustädter See

Ansprechpartner

Landeshauptstadt Magdeburg
 Stadtplanungsamt
 Ronald Redeker
 An der Steinkuhle 6
 39128 Magdeburg

Tel: 0391/540 5148
 Fax: 0391/540 5292
 Mail: ronald.redeker@spa.magdeburg.de

WohnBund-Beratung Dessau
 Birgit Schmidt
 Monika Schulte
 Humperdinckstr. 16
 06844 Dessau-Roßlau

Tel: 0340 - 221 53 46
 Fax: 0340 - 21 22 37
 Mail: info@wohnbund-beratung.de

